

Příloha č. 3
ke

ZPRÁVĚ O AKČNÍ PLÁN – DUÁLNÍ TRANSFORMACE SMART PP
TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY – VÝZVA II.

TYPY AKTIVIT PRO DOSAŽENÍ IMPLEMENTAČNÍCH CÍLŮ



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
průmyslu a obchodu

Implementační cíl INC1 – DIGITALIZACE PRŮMYSLU

P.č.	Typ aktivity	Klíčová certifikace projektu	Výstup	Etapa, Termín plnění	
				Etapa	Týden, rok
1	Odborná setkání členské základny na téma „Digitální transformace“	KA1 – 1.1	Strategie zavádění Digitální transformace pro členy spolku	E01 E02	04/25 09/26
2	Odborná setkání inovační komise na téma „Inovační strategie v oblasti digitalizace produktů SMART PP“	KA1 – 1.1	Plán cílů – „Inovační strategie SMART PP“	E01 E02	10/25 09/26
3	Odborná setkání komise pro strategickou komunikaci a marketing	Nad plán KA -	Plán cílů „Oborových tržních strategií SMART PP“	E01	12/25
4	Příprava a realizace dotazníkového šetření, Digitální transformace a kontinuita pro SMART PP	KA1 – 1.1	Elektronická dotazníková šetření, vyhodnocení dotazníků	E01 E02	22/25 48/25
5	Analýza směru digitalizace a virtualizace dokumentace	KA1 – 1.1	Dokument – Analýza DIG T1.1	E02	12/26
6	Analýza stavu digitalizace průmyslových pohonů z hlediska „Inovačních priorit“	KA1 – 1.1	Dokument – Analýza DIG T1.2	E02	12/26
7	Analýza digitální kontinuity produktu SMART PP ve vazbě na Průmysl 4.0	KA1 – 1.1	Dokument – Analýza DIG T1.3	E02	12/26



Implementační cíl INC1 – DIGITALIZACE PRŮMYSLU

P.č.	Typ aktivity	Klíčová certifikace projektu	Výstup	Etapa, Termín plnění	
				Etapa	Týden, rok
8	Iniciace klíčových projektů VaV pro „Digitální transformaci“	KA1 – 1.3	Návrh projektu VaV VP1, VP2, VP3, VP4, VP5, VP8, VP9, VP11, VP12, VP13, VP14, VP15, VP16, VP17, VP18, VP19 – dle tab. 13	E01 E02 E03	27/25 15/26 50/26
9	Podpora přikládání vhodných partnerů pro řízení projektů VaV v rámci konsorcia	KA1 – 1.3	Řešení vazeb na členy SPPMS a ČMSA Řešení vazeb na průmyslové MSP MSK	E02 E03	16/26 52/26
10	Analýza a hledání zdrojů financování pro projekty VaVal	KA1 – 1.3	Příprava relevantních výzev projektů VaV – MPO, TAČR, MŠMT ve vazbě na partnera ECONET	E01 E02 E03	23/25 průběžně průběžně
11	Dokument „Analýza pro určení inovací mechanicko-pohonných systémů SMART PP“	KA4	Dokument vybraného zhotovitele Projekt HTL	E02	15/26
12	Dokument „Analýza – optimalizace 3D konstrukcí, simulace pohonu, digitalizace dokumentace	KA4	Dokument vybraného zhotovitele KONCad	E02	15/26



Implementační cíl INC2 – ENERGETICKÁ EFEKTIVITA A DEKARBONIZACE

P.č.	Typ aktivity	Klíčová certifikace projektu	Výstup	Etapa, Termín plnění	
				Etapa	Týden, rok
1	Odborná setkání členské základny na téma „Zelená transformace“	KA1 – 1.1	Strategie zavádění „Zelené transformace“ pro členy spolku	E01 E02	19/25 10/26
2	Odborná setkání inovační komise na téma „Inovační strategie v oblasti Zelené transformace“	KA1 – 1.1	Plán cílů „Inovační strategie v oblasti Zelené transformace“	E01 E02	12/25 10/26
3	Příprava a realizace dotazníkového šetření „Zelená transformace, snižování uhlíkové stopy“	KA1 – 1.1	Elektronické dotazníkové šetření , vyhodnocení	E01 E02	22/25 49/25
4	Analýza stavu ekologické bezpečnosti a snižování uhlíkové stoy SMART PP	KA1 – 1.1	Dokument – Analýza ZT1.1	E02	12/26
5	Analýza postupu řešení funkční bezpečnosti produktu SMART PP ve vazbě na zelenou transformaci	KA1 – 1.1	Dokument – Analýza ZT1.2	E02	12/26
6	Analýza optimalizace kroků pro realizaci energetických úspor, snižování uhlíkové stopy	KA1 – 1.1	Dokument – Analýza ZT1.3	E02	12/26



Implementační cíl INC2 – ENERGETICKÁ EFEKTIVITA A DEKARBONIZACE

P.č.	Typ aktivity	Klíčová certifikace projektu	Výstup	Etapa, Termín plnění	
				Etapa	Týden, rok
7	Iniciace klíčových projektů VaV pro „Zelenou transformaci“	KA1 – 1.3	Návrh projektu VaV VP1, VP3, VP5, VP6, VP7, VP8, VP9, VP10, VP11, VP14, VP15, VP18, VP19 – dle tab. 15 dokumentu	E01 E02 E03	27/25 15/26 50/26
8	Podpora při hledání vhodných partnerů pro řešení projektů VaV v rámci konsorcia“	KA1 – 1.3	Řešení vazeb na členy SPPMS a ČMSA Řešení vazeb na průmyslové podniky MSP - MSK	E02 E03	17/26 52/26
9	Analýza a hledání zdrojů financování	KA1 – 1.3	Příprava relevantních úprav projektu VaV – MPO, TAČR, MŠMT – ve vazbě na partnera ECONET	E01 E02 E03	23/25 průběžně růběžně



Implementační cíl INC3– INOVACE A KONKURENCESCHOPNOST

P.č.	Typ aktivity	Klíčová certifikace projektu	Výstup	Etapa, Termín plnění	
				Etapa	Týden, rok
1	Partnerská spolupráce s firmou „ BOSCH REXROTH “	KA2	Naplňování dohody o partnerské spolupráci, dokument „Rozsah spolupráce v rámci dílčích etap plnění“	E01 E02 E03 E04	03/26 16/26
2	Aktivní spolupráce se členy Spolku „ ČMSA “	KA2	Účast na seminářích ČMSA Účast na valných hromadách On-line účast na schůzích předsednictva Spolku	E01 E02 E03 E04	průběžně průběžně
3	Příprava napojení na evropskou technologickou platformu	KA2	Analýza evropských TG platforem Výběr vhodné evropské platformy	E01 E02	průběžně průběžně
4	Napojení na evropskou technologickou platformu	KA2	Vstup do vybrané evropské technologické platformy Aktivní zapojení do evropské technologické platformy	E02 E03 E04	plán 40/26 průběžně
5	Přístup do programu HORIZON EUROPE	KA3	Informační seminář ECONET Poradenské služby pro přípravy projektových žádostí Vytvoření newsletteru – možnosti financování HORIZON Networkingové aktivity	E03 E03 E03 E03 E04	plán 23/26 plán 23/26 plán 28/26 plán 30/26 plán 04/27



Implementační cíl INC4– ODOLNOST A UDRŽITELNOST HODNOTOVÝCH A DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ

P.č.	Typ aktivity	Klíčová certifikace projektu	Výstup	Etapa, Termín plnění	
				Etapa	Týden, rok
1	Odborná setkání členské základny Spolku na téma „ Model dodavatelského a hodnotového řetězce vyvíjených produktů – SMART PP. “	KA1 - 1.1.3	Strategie vytváření modelů dodavatelského a hodnotového řetězce (DaHR) pro jednotlivé typy SMART PP	E01	08/25
2	Odborná setkání členů kanceláře TP a KSKM pro přípravu dotazníkového šetření na téma „Zákaznická prosperita – zákaznické požadavky na SMART PP“	KA1 - 1.1.3	Příprava struktury dotazníkového šetření Návrh dotazovaných respondentů	E03	20/26
3	Příprava a realizace dotazníkového šetření „ Zákaznická prosperita – zákaznické požadavky na SMART PP “	KA1 - 1.1.3	Elektronické dotazníkové šetření, vyhodnocení dokumentů	E03	21÷25/26
4	Vypracování portfolia věcných návrhů projektů zahrnujících zákaznické požadavky	KA1 - 1.1.3	Všechny projekty VaV dle tab. 15 dokumentu Návrh relevantních projektů bude dále rozšiřován	E02	27/25
5	Analýza hodnotových a dodavatelských řetězců	KA1 - 1.1.3	Návrh hodnotových a dodavatelských řetězců DŘ1÷DŘ8	E02	14/26
6	Finální návrh hodnotových a dodavatelských řetězců se zahrnutím závěrů z dotazníkového šetření	KA1 - 1.1.3	Optimalizace hodnotových a dodavatelských řetězců DŘ1÷DŘ8	E03	26,27/26

